



برنامج المخطط الإستثماري التشاركي 2019

التاريخ	التوقيت	المرحلة	الأعمال
2018/10/01 2018/10/16 2018/10/25 2018/11/23	العاشره صباحا العاشره صباحا العاشره صباحا الرابعة مساء	الأعمال التحضيرية	- تكوين خلية إعداد البرنامج الاستثماري 2019 - لقاء تحسيسي لإطارات وأعوان البلدية للتعريف بالبرنامج - اجتماع الخلية لتقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق - لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني وإعداد خطة اتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشروع في تنفيذها
من 2018/11/26 إلى 2018/12/02 من 2018/11/26 إلى 2018/12/02 من 02 إلى 2018/12/08		التشخيص الفني والمالي	- إعداد التشخيص الفني (بنية أساسية مع تجهيزات عمومية) - إعداد التشخيص المالي - نشر نتائج التشخيص الفني والمالي
2018/12/10	الرابعة مساء		- إجراء جلسة المجلس البلدي لتوزيع الموارد على التدخلات الثلاثة وتوزيع موارد القرب على المناطق ذات الأولوية
2018/12/15	الرابعة مساء	الجلسة العامة التشاركية الأولى	- انعقاد الجلسة العامة التشاركية الأولى 7 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي.
من 17 إلى 2018/12/19		جلسات المناطق	- إجراء جلسات المناطق المعنية بالتدخلات
2018/12/25 ابتداء من 2018/12/27 2018/12/29	الرابعة مساء	الأعمال النهائية	- انعقاد الجلسة العامة التشاركية الثانية - نشر مشروع البرنامج الاستثماري 2019 - إجراء دورة المجلس البلدي للمصادقة على البرنامج الإستثماري