



جدول الوثائق الموجهة
إلى السيد: المدير الجهوي لصندوق القروض
بسوسة

الملاحظات	عدد الوثائق	بيان الوثائق
يحال على سيادتكم للإعلام.		• تقرير الثلاثي الثالث لسنة 2021 المتعلق بمتابعة المشاريع المدرجة بالمخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2021 .
		جملة الوثائق

بنبله في : 06 اكتوبر 2021

توصلت بالوثائق المذكورة أعلاه

رئيس البلدية
الأستاذ مبارك

ب..... في.....
الإمضاء

Projets en préparation

Commune : ...BEMBLA MNARA...

Période (trimestre) : ..DU 01/7/2021 à 30/09/2021..

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Les projets prévus dans le programme du plan d'investissement communal pour l'année 2021 désignées ci-dessous sont :

- a) Projet n°1 : concernant **Parc Municipal** , ce projet n'est pas concerné par l'évaluation environnementale et social . projet de catégorie -C- il est en phase d'étude.
- b) Projet n°2 : concernant **Construction d'arrondissement municipale Mnara** , ce projet n'est pas concerné par l'évaluation environnementale et social . projet de catégorie -C- il est en phase d'étude
- c) Projet n°3 : concernant **Travaux d'entretien de centre commerciaux Allrahba bembla et de palais municipal bembla** , ce projet n'est pas concerné par l'évaluation environnementale et social . projet de catégorie -C- il est en phase d'étude

b) Détails par projet :

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action : assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action			
				provisoire	validé															
01	Parc municipale		*			*		*	*		*		*		*		*			
02	Arrondissement municipale mnara		*			*		*	*		*		*		*		*			
03	Travaux d'entretien de centre commercial Allrahba bembra et de palais municipal bembra		*			*														

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES ; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ...)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 03
 Nb de PGES ou CGEAC réalisés :00
 Nb de consultations publiques réalisées :00
 Nb de PGES validés :00

c) Aspects fonciers :

Pour chaque projet :

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles, mode d'acquisition et information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	
0		0					

Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant					
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

- * Nombre/Surface
- * Acquisitions finalisées/en cours
- * Coûts induits

Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles				Information sur les ayants droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0		0					0	0		

Récapitulatif :

- Surface total cédée à l'amiable m²
- Surface total acquise à l'amiable m²
- Surface total occupée temporairement m²

- Surface total expropriée m²
- Nombre de plans de réinstallation

- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

d) Dossier des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu

République Tunisienne
Projet de développement urbain et de gouvernance locale
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : ... BEMBLA MNARA...

Période (trimestre) : .. DU01/07/2021 à 30/09/2021..

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Les projets prévus dans le programme du plan d'investissement communal pour l'année 2020 désignées ci-dessous
concernant **la construction des voiries Pic2020 en** phase de passation du marche
concernant **l'extension du réseau d'éclairage publique Pic 2020** en phase de commencement de Travaux
concernant **L'aménagement de palais Municipal Pic 2020** en phase D'étude ,

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période :

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		Conception	Travaux	Exploitation
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
..	...									

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesure environnementales du trimestre en cours		Mesure correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesure environnementales du trimestre en cours		Mesure correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : ...BEMBLA MNARA..	
Nom du point focal : Attia Tarek	
Trimestre :03/2021.....	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	/
Résumé synthétique du type de plaintes :	/
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	/
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	/

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau 4 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période :	00
Résumé synthétique du type de plaintes :	Emplacement support(fût) électrique
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées

- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

d) Dossier des annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations

Bembla le : 06 octobre 2021

Le Président de la commune

de Bembla Mnara

MBAREK LASSAAD

